



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMALIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/001/2025	Reposición de 199.00 m de atarjea de PVC sanitario S-20 de 8" de diámetro, incluye: 3 descargas domiciliarias en la calle Matamoros entre Mante y Tampico en la colonia José de Escandón, y reposición de 139.00 m de colector de PVC sanitario S-20 de 10" de diámetro, incluye: 8 descargas domiciliarias en la calle Iturbide entre Río Jordán y Blvd. Allende en la Colonia Centro en Altamira, Tamaulipas	\$ 1,625,152.92	SINEN76, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	01-abr-25	28-abr-25	-	-	1	100%	71%	12363-62301	\$ 1,593,666.96	61301	\$ 1,625,152.92	\$ 1,593,666.96	\$ 1,593,666.96	\$ 1,150,000.00	8,402.00
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/002/2025	Reposición de 100.00 metros de tubería de PVC sanitario S-20 de 14" de diámetro, incluye la instalación de 8 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la calle 16 de septiembre entre calles 4ta y 5ta en la Colonia Nuevo Tampico de Altamira, Tamaulipas	\$ 1,274,324.33	GONZALO RAMOS RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	01-abr-25	28-abr-25	-	-	1	100%	59%	12363-62301	\$ 1,250,422.99	61301	\$ 1,274,324.33	\$ 1,250,422.99	\$ 1,250,422.99	\$ 750,422.99	10,460.00
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/003/2025	Reposición de 201.00 metros de tubería de PVC sanitario S-20 de 14" de diámetro en la calle Cocotero entre calles C-101 y C-3 en el Fraccionamiento Fimes del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 913,206.17	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	02-abr-25	29-abr-25	-	-	1	100%	98%	12363-62301	\$ 891,172.69	61301	\$ 913,206.17	\$ 891,172.69	\$ 891,172.69	\$ 891,172.69	105,201.00
PROSANEAR	67.50%	-	32.50%	COP/004/2025	Reposición de 206.00 metros de tubería de PVC sanitario S-20 de 16" de diámetro en la calle C-11 entre calles C-10 y C-2 y reposición de 206.00 metros de tubería de PVC sanitario S-20 de 8" de diámetro. Incluye la instalación de 15 descargas domiciliarias de 6" de diámetro en la calle C-11 entre calle C-10 y C-2 de la Colonia Monte Alto en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 2,796,383.90	GONZALO RAMOS RODRIGUEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	02-abr-25	29-abr-25	-	-	1	100%	98%	12363-62301	\$ 2,753,069.84	61301	\$ 2,796,383.90	\$ 2,753,069.84	\$ 2,753,069.84	\$ 2,753,069.84	13,602.00
PROPIO	-	-	100.00%	COP/005/2025	Construcción de 1,143.00 metros de red de agua potable con tubería de 8" Ø C-5 en PVC y 12 metros en 2" Ø en PVC RD-41 para servicio de Uflex Wagon Bags, S.A. de C.V. en Avenida Desarrollo Textil entre Carretera Tampico - Mante y Embotelladora La Purezta Del Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 2,759,851.68	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	15-ago-25	31-oct-25	-	-	3	80%	81%	12363-62301	\$ 2,745,333.60	61301	\$ 2,759,851.68	\$ 2,745,333.60	\$ 2,745,333.60	\$ 2,236,419.00	600.00
PROPIO	-	-	100.00%	COP/006/2025	Construcción de 1,730.00 m de línea de presión para drenaje sanitario con tubería de 6" Ø RD-41 en pvc para servicio de Uflex Wagon Bags, S.A. de C.V. en Avenida Desarrollo Textil entre Carretera Tampico Mante y embotelladora La Purezta y Carretera Tampico Mante entre Ave. Desarrollo Textil y Acceso a Iberdrola en el Municipio de Altamira, Tamaulipas	\$ 3,166,703.52	Segura Rojas Construcción e Ingenieria, S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	03-oct-25	26-dic-25	-	-	1	100%	50%	12363-62301	\$ 3,149,857.45	61301	\$ 3,166,703.52	\$ 3,149,857.45	\$ 3,149,857.45	\$ 1,596,478.75	600.00
PROPIO	-	-	100.00%	COP/007/2025	Reposición de 120.00 m.l. de Colector de 10" de Ø en la Calle Graciano Sánchez entre Benito Juárez y Gral. Lazaro Cárdenas en la Colonia Francisco I. Madero del municipio de Altamira Tamps. Incluye: 10.00 descargas domiciliarias y reubicación de 10.00 tomas domiciliarias y reposición de 120.00 ml de Colector de 10" de Ø en Calle Alfredo Vladimir Bonfil entre Emiliano Zapata y Gral. Fco. I. Madero en la Colonia Francisco I. Madero del Municipio de Altamira Tamps. Incluye: 10.00 descargas domiciliarias y reubicación de 10.00 tomas domiciliarias	\$ 1,113,662.70	Proveedora de Insumos y Servicios SADE, S.A. de C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	20-nov-25	18-dic-25	-	-	1	100%	0%	12363-62301	\$ 1,107,890.80	61301	\$ 1,113,662.70	\$ 1,107,890.80	\$ 1,107,890.80	\$ -	10,544.00
TOTAL:						\$ 13,649,285.22										\$ 13,491,414.33		\$ 9,368,919.00	\$ 13,491,414.33	\$ 9,377,563.27	\$ 149,409.00		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

DR. GABRIEL ARCOS ESPINOSA

GERENTE GENERAL
TITULO DE LA ENTIDAD

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ

SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE FINANCIERO

M.A.I. GIL GIUSEP GALI DIAZ

SUBGERENTE TECNICO
RESPONSABLE DE LA ELABORACION